

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «28» сентября 2023 г. № ВМ-Пр-1810)

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Дунаев А.Г.	Первый заместитель Губернатора Томской области		
Руководитель регионального проекта	Максимов М.В.	начальник Департамента		
Администратор регионального проекта	Роговцев С.В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области"	
		Направление (подпрограмма)	-	

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	Единиц а	0,0000	-	-	-	-	0,00 00	1,00 00	-	-	-	-	Построены физкультурно-оздоровительные комплексы в г.Колпашево Колпашевского района Томской области, с. Молчаново Молчановского района Томской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	
1.2	Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	Единиц а	10,0000	2019	-	10,0 000	10,0 000	10,0 000	10,0 000	10,0 000	10,0 000	-	-	Проведены мероприятия направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни.	Проведение информационно-коммуникационной кампании	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, мотивация граждан к занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: http://www.depms.ru /, сайта регионального	и	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)		
															центра тестирования: https://gto70.ru/ , страничек в социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter	
1.3	Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	-	Единиц а	250,0000	2019	-	250, 000 0	61,0 000	250, 000 0	250, 000 0	250, 000 0	250, 000 0	-	-	В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведены спортивные соревнования по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона	Проведен ие массовых меропри ятий
1.4	Создание в муниципальных образованиях	-	Единиц а	20,0000	2019	-	20,0 000	20,0 000	20,0 000	20,0 000	20,0 000	20,0 000	-	-	Предоставление из областного бюджета местным	Оказание услуг (выполне

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта														бюджетам субсидии на обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно- оздоровительной и спортивно- массовой работы.	ние работ)	
1.5	Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные	-	Единиц а	30,0000	2019	-	30,0 000	30,0 000	30,0 000	30,0 000	30,0 000	30,0 000	-	-	В 18 муниципальных образованиях Томской области оборудовано 30 новых малобюджетных спортивных	Приобрет ение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)		
	образования Томской области														площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	
1.6	В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единиц а	24,0000	2019	-	43,0 000	24,0 000	24,0 000	24,0 000	24,0 000	24,0 000	-	-	В 2019 году муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ. С 2020 года муниципальным образованиям	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)			
															Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.		
1.7	Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области	-	Единица	5,0000	2019	-	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	Строительство 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейной коробки): универсальных спортивных площадок в	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка, в п.Синий Утес Томского района Томской области, хоккейно й коробки - в п.Аэропорт Томского района.	ение) объекта недвижи мого имуществ а	
1.8	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единиц а	0,0000	-	-	0,00 00	1,00 00	3,00 00	2,00 00	2,00 00	2,00 00	-	-	Томской области предоставлена субсидия на приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею	Приобрет ение товаров, работ, услуг	
1.9	Поставлены	-	Едини	0,0000	-	-	7,00 00	5,00 00	4,00 00	3,00 00	3,00 00	-	-	-	Во всех	Приобре	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	комплекты спортивного оборудования		ца												муниципальных образованиях создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных	тение товаров, работ, услуг	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															формах занятий физической культурой и спортом. В г.Томске создан физкультурно- оздоровительный комплекс открытого типа.		
1.10	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	-	Единиц а	0,0000	-	-	25,0 000	25,0 000	26,0 000	14,0 000	14,0 000	14,0 000	-	-	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. С 2020	Оказание услуг (выполне ние работ)	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															года муниципальным образованиям г.Томск, ЗАТО Северск, Верхнекетский район и г.о.Стрежевой предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.		
1.11	Проведен капитальный ремонт	-	Единиц а	1,0000	2019	-	5,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	-	-	-	Проведение в 2019 году капитального	Благоуст ройство	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
	муниципальных спортивных сооружений. Нарастающий итог														ремонта муниципальных объектов спорта: стадион «Кедр» в с.Кривошеино Кривошеинского района, спортивный комплекс «Юность» в г.Асино Асиновского района, спортивно- оздоровительный центр «Колос» в с.Кожевниково Кожевниковского района, лыжная трасса и хоккейная коробка в с.Бакчар Бакчарского района. Проведение в 2020 году капитального ремонта муниципального объекта спорта: стадиона "Геолог"	территор ии, ремонт объектов недвижи мого имуществ а	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справоч но)	2030 (Справоч но)			
															с.Александровское Александровского района. Проведение в 2021 году капитального ремонта муниципального объекта спорта: стадион г.Асино.		
1.12	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров	-	Человек в год	60,0000	2020	-	-	60,0 000	60,0 000	60,0 000	-	-	-	-	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных программ в Томской области организованы курсы повышения квалификации и переподготовка инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов	Проведен ие образоват ельных мероприя тий	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единиц а измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	организаций спортивной подготовки														центров тестирования Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Организованы методические семинары, мастер- классы для инструкторов по спорту.		
1.13	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	-	Единиц а	85,0000	2019	-	85,0 000	9,00 00	85,0 000	85,0 000	85,0 000	85,0 000	-	-	Проведение физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения	Проведен ие массовых меропри ятий	

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка	0,00	6 487,19	8 039,50	8 371,30	7 366,90	7 563,30	37 828,19
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	6 487,19	8 039,50	8 371,30	7 366,90	7 563,30	37 828,19
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	6 309,00	7 815,60	8 137,70	7 173,10	7 364,20	36 799,60
1.1.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	5 761,20	7 239,90	7 553,50	6 268,40	6 435,40	33 258,40
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	5 761,20	7 239,90	7 553,50	6 268,40	6 435,40	33 258,40
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	5 939,39	7 463,80	7 787,10	6 462,20	6 634,50	34 286,99
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	5 376,30	52 621,00	75 536,00	0,00	0,00	133 533,30
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	5 376,30	52 621,00	75 536,00	0,00	0,00	133 533,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Поставлены комплекты спортивного оборудования	20 999,10	37 605,10	28 964,50	8 703,64	12 477,70	0,00	108 750,04
1.4.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	20 999,10	37 605,10	28 964,50	8 703,64	12 477,70	0,00	108 750,04
1.4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	20 369,20	36 476,20	28 512,00	8 385,03	9 522,60	0,00	103 265,03
1.4.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	20 369,20	36 476,20	28 512,00	8 385,03	9 522,60	0,00	103 265,03
1.4.1.1.1 .4.	<i>местным бюджетам</i>	20 369,20	36 476,20	28 512,00	8 385,03	9 522,60	0,00	103 265,03
1.4.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	20 999,10	37 605,10	28 964,50	8 703,64	12 477,70	0,00	108 750,04
1.4.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области	9 900,00	9 900,00	10 283,50	10 710,50	10 424,00	9 939,00	61 157,00
1.5.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	9 900,00	9 900,00	10 283,50	10 710,50	10 424,00	9 939,00	61 157,00
1.5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	54 000,00
1.5.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	54 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.1.1.1.4.	местным бюджетам	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	54 000,00
1.5.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	9 900,00	9 900,00	10 283,50	10 710,50	10 424,00	9 939,00	61 157,00
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	31 500,00	31 579,00	47 368,40	13 078,70	31 578,80	31 602,30	186 707,20
1.6.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	31 500,00	31 579,00	47 368,40	13 078,70	31 578,80	31 602,30	186 707,20
1.6.1.1.	бюджет субъекта	30 000,00	30 000,00	45 000,00	12 416,70	30 000,00	30 000,00	177 416,70
1.6.1.1.1.	в том числе: межбюджетные трансферты	30 000,00	30 000,00	45 000,00	12 416,70	30 000,00	30 000,00	177 416,70
1.6.1.1.1.4.	местным бюджетам	30 000,00	30 000,00	45 000,00	12 416,70	30 000,00	30 000,00	177 416,70
1.6.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	31 500,00	31 579,00	47 368,40	13 078,70	31 578,80	31 602,30	186 707,20
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений	83 868,70	24 682,00	36 850,10	0,00	0,00	0,00	145 400,80

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	<i>внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>							
1.8.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта	65 273,40	75 417,80	87 660,90	99 457,40	107 796,00	105 162,20	540 767,70
1.9.1.	<i>Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего</i>	65 273,40	75 417,80	87 660,90	99 457,40	107 796,00	105 162,20	540 767,70
1.9.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	62 192,40	71 646,90	75 343,30	86 353,20	94 981,80	94 981,80	485 499,40
1.9.1.1.1 .	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	62 192,40	71 646,90	75 343,30	86 353,20	94 981,80	94 981,80	485 499,40
1.9.1.1.1 .4.	<i>местным бюджетам</i>	62 192,40	71 646,90	75 343,30	86 353,20	94 981,80	94 981,80	485 499,40
1.9.1.2.	<i>Свод бюджетов Муниципальных образований</i>	65 273,40	75 417,80	87 660,90	99 457,40	107 796,00	105 162,20	540 767,70
1.9.2.	<i>бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.	<i>Внебюджетные источники, всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		242 788,70	217 617,69	316 914,90	234 414,24	171 033,60	155 689,00	1 338 458,13
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		242 788,70	217 617,69	316 914,90	234 414,24	171 033,60	155 689,00	1 338 458,13
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Бюджеты государственных внебюджетных фондов		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники , всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Томская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

[illegible]

1.5.	Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00
1.6.	В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	15 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
1.7.	Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.8.	Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта	0,00	8 634,70	17 269,40	25 904,10	34 538,80	43 173,50	51 808,20	60 442,90	69 077,60	77 712,30	86 347,00	94 981,80
ИТОГО:		0,00	8 634,70	19 269,40	29 904,10	44 800,10	58 434,80	70 764,60	82 899,30	98 534,00	116 168,70	136 803,40	152 067,70

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Томская область)

0

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	Результат "Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. С 2020 года муниципальным образованиям г.Томск, ЗАТО Северск, Верхнекетский район и г.о.Стрежевой предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.		
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение заключение соглашений с получателями субсидии	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	07	08	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Отчет предоставление отчета в системе Электронный бюджет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет предоставление отчетов получателями субсидии	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение заключение соглашений с получателями субсидии	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет Предоставление отчета о расходовании средств субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет предоставление отчета в системе Электронный бюджет	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ ,	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.11	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.1.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 2 квартал 2022 года"	-	15.07.2022	07	14	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.1.14	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о"	-	15.10.2022	13	12	Максимов М.В.	Отчет -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 3 квартал 2022 года"								
1.1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет .	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	25.12.2022	12	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"				результатами и контрольными точками отсутствует				
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.19	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.1.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2022	11	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2023	03	03	Максимов М.В.	Отчет Отчет	-	Справочно-информационная документация
1.1.23	Контрольная точка "С субъектами	-	01.03.2023	01	10	Максимов	Соглашение о	-	ЕГИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"					М.В.	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		"Электронный бюджет"
1.1.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	01	10	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.1.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	19.04.2023	06	09	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов 1 кв. 2023 г.	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.1.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	18.07.2023	07	03	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2 кв. 2023 г.	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.10.2023	07	10	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансферов за 3 кв. 2023 г."						за 3 кв. 2023 г.		
1.1.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	10	08	Максимов М.В.	Отчет об оказании услуги	-	Справочно-информационная документация
1.1.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	03	03	Максимов М.В.	Приказ Правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	Информационная система
1.1.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов*"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.1.32	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.1.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет .	-	-
1.1.34	Контрольная точка	-	25.12.2024	Взаимо	Взаимо	Максимов	Отчет об использовании	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.	межбюджетных трансфертов		
1.1.35	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.36	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Приказ Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.2	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "	01.01.2021	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Построены физкультурно-оздоровительные комплексы в г.Колпашево Колпашевского района Томской области, с. Молчаново Молчановского района Томской области	Да	-
1.2.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику", значение: 0.0000	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.2.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.07.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа	-	-
1.2.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.2.5	Контрольная точка "С субъектами	-	01.03.2021	Взаимо	Взаимо	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		
1.2.6	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	01.07.2021	14	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.7	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа АКТ	-	-
1.2.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Техническая готовность объектов спорта 100%	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.11	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.12	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Разрешение на строительство	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.2.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт Объекты спорта введены в эксплуатацию	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результат	Взаимосвязь с иными результат	Максимов М.В.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам	-	-

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 0.0000, Процент	-	01.06.2022	03	11	Ассонов Д.Ю.	Справка .	-	-
1.2.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Справка -	-	-
1.2.21	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000	-	25.12.2022	08	11	Ассонов Д.Ю.	Акт .	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000	-	25.12.2022	03	08	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа .	-	-
1.2.23	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.2.24	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт .	-	-
1.2.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	10	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.3	Результат "В организации спортивной подготовки, в том	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Томской области предоставлена субсидия на	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею		
1.3.1	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря "	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.		-	-
1.3.2	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимов М.В.	Соглашение -	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение Заключение соглашения с ОГАУ о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.6	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.3.7	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем", значение: 0.0000	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Документ, подтверждающий поставку (установку) спортивным оборудованием и инвентарем	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	25.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		субсидии		
1.3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Максимов М.В.	Соглашение Заключено соглашении с ОГАУ о предоставлении субсидии	-	-
1.3.10	Контрольная точка "Заключены контракты на приобретение спортивного оборудования и инвентаря"	-	01.07.2022	01	05	Максимов М.В.	Справка -	-	-
1.3.11	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о	-	15.07.2022	01	06	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2022 года", значение: 0.0000						предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2022 года		
1.3.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2022 года", значение: 0.0000, Единица	-	15.10.2022	05	06	Максимов М.В.	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия за 3 квартал 2022 года	-	-
1.3.13	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2022 года", значение: 0.0000	-	15.10.2022	05	02	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2022 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000	-	25.12.2022	06	07	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	-	-
1.3.15	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 год", значение: 0.0000	-	25.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 год	-	-
1.3.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	02	Максимов М.В.	Соглашение Заключено соглашение с ОГАУ о предоставлении субсидии	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.3.17	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2023 года"	-	13.07.2023	01	06	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2023 года	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.3.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2022 года"	-	11.10.2023	01	04	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 3 квартал 2022 года	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.3.19	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального	-	16.10.2023	01	02	Максимов М.В.	Отчет .	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2023 года"								
1.3.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	01	05	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.3.21	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 год"	-	25.12.2023	02	02	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 год	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.3.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому)	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Соглашение Заключено соглашение с ОГАУ о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.3.23	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2024 года"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2024 года	-	-
1.3.24	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2023	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет т об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	года"						технологического оборудования за 3 квартал 2023 года		
1.3.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет о расходовании средств субсидии	-	-
1.3.26	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 год"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 год	-	-
1.4	Результат "Поставлены комплекты спортивного	01.01.2019	25.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Во всех муниципальных образованиях создано по	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оборудования"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом. В г.Томске создан физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.		
1.4.1	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Соглашение заключены соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.4.3	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Заключены контракты на закупку оборудования"	-	01.07.2022	05	09	Максимов М.В.	Справка -	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 2 квартал 2022 года"	-	15.07.2022	08	09	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Обеспечено исполнение федерального бюджета в размере не менее 50%"	-	01.10.2022	07	06	Максимов М.В.	Справка -	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2022	09	04	Максимов М.В.	Постановление Постановление	-	-
1.4.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.10	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов"	-	03.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Максимов М.В.	Соглашение С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Заключены контракты на закупку оборудования"	-	16.06.2023	06	08	Максимов М.В.	Прочий тип документа Заключены контракты на закупку оборудования	-	ЕИС Закупки
1.4.12	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	-	18.07.2023	06	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в	-	ЕГИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 2 квартал 2023 года"						соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета за 2 квартал 2023 года		
1.4.13	Контрольная точка "Обеспечено исполнение федерального бюджета в размере не менее 50%"	-	16.10.2023	07	03	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.4.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	08	04	Максимов М.В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	06	03	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ЕГИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Проведение физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение	-	-
1.5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа О проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2022 год	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено", значение: 0.0000	-	25.01.2022	01	03	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(выполнение работ)		
1.5.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	14.12.2022	05	03	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.5.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Отчет о проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.5.12	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2023 год	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	14.02.2023	01	06	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	-
1.5.14	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на	-	05.04.2023	01	06	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"						оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено		
1.5.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за полугодие 2023 г"	-	13.07.2023	04	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.5.16	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 кв.2023"	-	16.10.2023	04	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 кв.2023	-	-
1.5.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Отчет О проведении физкультурных и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					иными результатами и контрольными точками отсутствует		комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения		
1.5.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2024 год	-	информационная система
1.5.19	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует		заключено		
1.5.20	Контрольная точка "Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	Информационная система
1.5.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за полугодие 2023 г"	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за полугодие 2023 г	-	Информационная система
1.5.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.5.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения	-	-
1.6	Результат "Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведены спортивные соревнования по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона	Нет	-
1.6.1	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2019	Взаимо	Взаимо	Максимов	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.			
1.6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.6.3	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Распоряжение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-
1.6.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-
1.6.8	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено", значение: 0.0000, Единица	-	25.01.2022	01	03	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.9	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено", значение: 0.0000			атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует		государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено		
1.6.10	Контрольная точка " Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	14.12.2022	05	03	Максимов М.В.	Отчет отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-
1.6.12	Контрольная точка	-	15.02.2023	Взаимо	05	Максимов	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		М.В.	Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено		
1.6.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	14.04.2023	04	03	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	-
1.6.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг на 2 кв. 2023 г."	-	18.07.2023	04	01	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							(муниципальных) услуг за 2 кв. 2023		
1.6.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 3 кв. 2023 г"	-	16.10.2023	04	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 3 кв. 2023 г	-	-
1.6.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	28.12.2023	03	03	Максимов М.В.	Прочий тип документа Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2023 год	-	-
1.6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	04	01	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнованиях в системе подготовки спортивного резерва	-	-
1.6.18	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнованиях в системе подготовки спортивного резерва	-	информационная система

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за первое полугодие 2024"	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за первое полугодие 2024	-	информационная система
1.6.22	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	Информационная система
1.6.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Максимов М.В.	Отчет О проведении спортивных соревнований в системе подготовки спортивного резерва	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.7	Результат "Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Проведены мероприятия направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, мотивация граждан к занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: http://www.depms.ru/ , сайта регионального центра тестирования: https://gto70.ru/ , страничек в социальных сетях: Facebook, vk, Instagram,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							Twitter		
1.7.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.7.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.7.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Государственное	-	25.01.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Распоряжение Об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено", значение: 0.0000, Единица			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.7.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.7.9	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)", значение: 0.0000	-	14.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.7.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет о проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	03	Максимов М.В.	Прочий тип документа о проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует					
1.7.12	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	16.02.2023	01	07	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	-
1.7.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	07.04.2023	01	03	Максимов М.В.	Прочий тип документа Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	-
1.7.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	12.07.2023	05	03	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"						(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.7.15	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 кв. 2023 г."	-	17.10.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 3 кв. 2023 г.	-	-
1.7.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	-	-
1.7.17	Контрольная точка "Утверждены	-	01.02.2024	Взаимо	Взаимо	Максимов	Отчет О проведении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.	мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни		
1.7.18	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено	-	Информационная система
1.7.19	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено"	-	14.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	Информационная система

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за первое полугодие"	-	17.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг за первое полугодие	-	Информационная система
1.7.21	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	Информационная система
1.7.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Отчет О проведении мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует		здорового образа жизни		
1.8	Результат "Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки"	01.01.2020	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных программ в Томской области организованы курсы повышения квалификации и переподготовка инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Организованы методические семинары, мастер-классы для	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							инструкторов по спорту.		
1.8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа	-	-
1.8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует				
1.8.4	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Подтверждающий организацию и проведение обучающих мероприятий, в которых приняли участие не менее 60 инструкторов по спорту, тренеров	-	-
1.8.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Прочий тип документа Подтверждающий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		организацию и проведение обучающих мероприятий, в которых приняли участие не менее 60 инструкторов по спорту, тренеров		
1.8.7	Контрольная точка "Направлена заявка на обучение специалистов", значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	01	Максимов М.В.	Заявка Заявка на обучение специалистов	-	-
1.8.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.8.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Максимов М.В.	Прочий тип документа Подтверждающий организацию и проведение обучающих мероприятий, в которых приняли участие не менее 60 инструкторов по спорту, тренеров	-	-
1.8.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Подтверждающий организацию и проведение обучающих мероприятий, в которых приняли участие не менее 60 инструкторов по спорту, тренеров	-	-
1.9	Результат "Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	В 18 муниципальных образованиях Томской области оборудовано 30 новых малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы,	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками отсутствует	ьными точками отсутствует		предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО		
1.9.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение	-	-
1.9.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об	-	31.12.2020	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Максимов М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использовании межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует				
1.9.4	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.9.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение о предоставлении из областного бюджета бюджету муниципального образования субсидии на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области	-	-
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	20.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Распоряжение .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.9.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.9.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.9.11	Контрольная точка "Утверждены	-	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Максимов	Приказ Утверждены	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.	правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.9.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.9.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

[illegible]

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2023	06	01	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.22	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Распоряжение .	-	-
1.9.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.10	Результат "В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	В 2019 году муниципальным образованиям Томской	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	и инвентарь"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		области предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ. С 2020 года муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.		
1.10.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение	-	-
1.10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Максимов М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками отсутствует	контрольными точками отсутствует				
1.10.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.10.7	Контрольная точка "Утверждено	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Максимов	Приказ Об утверждении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	М.В.	правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.10.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.10.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.10.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.10.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов",	-	31.12.2022	09	11	Максимов М.В.	Постановление Постановление	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	значение: 0.0000, Единица								
1.10.13	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.10.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.10.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.10.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	04	04	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.10.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	Информационная система
1.10.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2023	05	02	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.10.23	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.10.24	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	Информационная система
1.10.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.11	Результат "Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных"	01.01.2019	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Проведение в 2019 году капитального ремонта муниципальных объектов	Да	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сооружений"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		спорта: стадион «Кедр» в с.Кривошеино Кривошеинского района, спортивный комплекс «Юность» в г.Асино Асиновского района, спортивно-оздоровительный центр «Колос» в с.Кожевниково Кожевниковского района, лыжная трасса и хоккейная коробка в с.Бакчар Бакчарского района. Проведение в 2020 году капитального ремонта муниципального объекта спорта: стадиона "Геолог" с.Александровское Александровского района. Проведение в 2021 году капитального ремонта муниципального объекта спорта: стадион г.Асино.		
1.11.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.11.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение	-	-
1.11.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-	-	01.06.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Проведение конкурсных процедур, заключение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	техническое обеспечение" (кадровое)			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		муниципального контракта на выполнение капитального ремонта спортивных объектов		
1.11.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Акт	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утвержден закон об областном бюджете	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет об использовании субсидии	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Соглашение о предоставлении субсидии между Департаментом архитектуры и строительства Томской области и Администрацией муниципального образования	-	-
1.11.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Ассонов Д.Ю.	Прочий тип документа Проведены конкурсные процедуры, заключен муниципальный контракт	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.11.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Акт Капитальный ремонт завершен	-	-
1.11.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ассонов Д.Ю.	Отчет Муниципальное образование предоставило отчет об использовании субсидии	-	-
1.11.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		
1.12	Результат "Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области"	01.01.2019	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Строительство 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейной коробки): универсальных спортивных площадок в с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка, в п.Синий Утес Томского района Томской области, хоккейной коробки - в п.Аэропорт Томского района.	Нет	-
1.12.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.08.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Максимов М.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.12.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Акт	-	-
1.12.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Акт	-	-
1.12.4	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Максимов М.В.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.13	Результат "Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидии на обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.	Да	-
1.13.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет	-	-
1.13.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение	-	-
1.13.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Отчет	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				
1.13.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-
1.13.6	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.7	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.13.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.13.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точками отсутствует	точками отсутствует				
1.13.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.13.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет -	-	-
1.13.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		
1.13.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Приказ Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.13.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.13.15	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Максимов М.В.	Соглашение С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта	-	-
1.13.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	13.07.2023	01	09	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.13.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	13.10.2023	01	07	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.13.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	28.12.2023	01	05	Максимов М.В.	Отчет Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	-
1.13.19	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам	-	28.12.2023	09	02	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации (муниципальным образованиям)"						трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		
1.13.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Прочий тип документа Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	Информационная система
1.13.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2023	02	02	Максимов М.В.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.13.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Соглашение .	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.13.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Максимов М.В.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

<i>ЗАО Северск</i>	Единица	0		-	6,00	6,00	6,00	4,00	4,00	4,00	-	-
<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-
Молчановский муниципальный район	Единица	0		-	-	-	0,00	1,00	-	-	-	-
В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	0		-	0,00	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	0		-	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-

<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0		-	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
<i>город Стрежевой</i>	Единица	0		-	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Поставлены комплекты спортивного оборудования												

133

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
	Единица	0		-	7,00	5,00	4,00	3,00	3,00	-	-	-
<i>Всего по муниципальным образованиям</i>	Единица	0		-	7,00	5,00	4,00	3,00	3,00	-	-	-
<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>город Стрежевой</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>город Кедровый</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Томский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	1,00	-	-	-	-	-

<i>Тегульдетский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Асиновский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

134

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Бакчарский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	1,00	-	-	-	-	-
<i>Чаинский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
<i>город Томск</i>	Единица	0		-	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Колпашевский муниципальный район</i>	Единица	0		-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Александровский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	-	-	-	1,00	-	-	-
<i>Каргасокский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Первомайский муниципальный район</i>	Единица	0		-	-	1,00	-	-	-	-	-	-

<i>Шегарский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Молчановский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>город Кедровый</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-

137

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>город Стрежевой</i>	Единица	0	2019	-	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	-
<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь												
<i>Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)</i>	Единица	24	2019	-	43,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	-	-

<i>город Стрежевой</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Первомайский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Зырянский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>ЗАТО Северск</i>	Единица	0	2019	-	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	-	-
<i>Молчановский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-

139

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Кожевниковский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Чаинский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Верхнекетский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
<i>Тегульдетский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Асиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-

Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений												
Справочно: в целом по субъекту Российской Федерации (в соответствии с паспортом регионального проекта)	Единица	1	2019	-	5,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
Всего по муниципальным образованиям	Единица	1	2019	-	5,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-
Кривошеинский муниципальный район	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-
Кожевниковский муниципальный	Единица	0	2019	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-

140

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>район</i>												
<i>Александровский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	-	1,00	-	-	-	-	-	-
<i>Бакcharский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	2,00	-	-	-	-	-	-	-
<i>Асиновский муниципальный район</i>	Единица	0	2019	-	1,00	0,00	1,00	-	-	-	-	-
Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта												

[illegible]

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
2	Администратор регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
Организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, оказана государственная поддержка					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
4	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
5	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
7	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20

8	Участник регионального	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента	Руппель Н. Я.	10
	проекта		архитектуры и строительства Томской области		
В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
10	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
11	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
13	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20

15	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
17	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
19	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40
20	Участник регионального проекта	Севостьянов А. В.	Начальник Департамента информационной политики	Ильиных С. Е.	20
21	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки					

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
23	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной	-	40
			политике физической культуре и спорту Томской области		

Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
25	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40

В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
27	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40
28	Участник регионального проекта	Роговцев С. В.	Заместитель начальника департамента - председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	40

Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
30	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
31	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
33	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
34	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Руппель Н. Я.	10
Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Рожков А. М.	20
36	Участник регионального проекта	Иванов А. С.	консультант комитета по физической культуре и спорту Департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области	-	40