



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.2025

№ 369-ра

Об утверждении паспорта ведомственного проекта
«Развитие спортивной инфраструктуры»

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации» утвердить паспорт ведомственного проекта «Развитие спортивной инфраструктуры» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Томской области от 25.03.2024 № 211-ра «Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

И.о. Губернатора Томской области



А.М. Рожков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации
Томской области
от 29.05.2025 № 369-ра

Паспорт
ведомственного проекта «Развитие спортивной инфраструктуры»

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент спорта Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Показатели ведомственного проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		2024 год	Планируемое значение показателя (показателя задачи)				Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
					значение	год		2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ВП	Департамент спорта Томской области	Процент	60,4	2024	60,4	60,8	61,0	61,2	61,2	возрастающий	нет	ГИИС «Электронный бюджет»
2.	Доля	ВП	Департамент	Процент	59,6	2024	59,6	59,0	61,8	64,6	64,6	возрастающий	нет	ГИИС

граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом		спорта Томской области														«Электронный бюджет»
--	--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

План достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2025 года
				январ.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.		
1.	Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области															
1.1.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	ВП	Процент	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,4	60,5	60,6	60,7	60,8
1.2.	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом	ВП	Процент	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6

Перечень мероприятий ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		2024 год	Планируемое значение показателя мероприятия				Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год		2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Закупка и монтаж	Количество созданных	Единица	-	2024	-	1	5	2	-	Предоставление субсидий из областного бюджета	Приобретение	Уровень обеспеченнос-

	оборудования для создания «умных» спортивных площадок	«умных» спортивных площадок									местным бюджетам на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам	товаров, работ и услуг	ти граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
2.	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	Единица	-	2024	-	3	4	3	-	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	Приобретение товаров, работ и услуг	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
3.	Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений	Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений	Единица	-	2024	-	-	1	-	-	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений	Приобретение товаров, работ и услуг	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
4.	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных	Количество малобюджетных спортивных площадок по месту	Единица	30	2024	-	30	30	30	30	Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования для малобюджетных	Приобретение товаров, работ и услуг	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя

	площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Городской округ Стрежевой»	жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), созданных в муниципальном образовании									спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Городской округ Стрежевой»		из единовременной пропускной способности объектов спорта
5.	Капитальный ремонт нежилого	Техническая готовность объекта	Процент	-	2024	-	30	100	-	-	Проведение капитального ремонта	Строительство (рекон-	Доля граждан трудоспособного возраста,

	здания ЦВВС «Звездный», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31											струкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	систематически занимающихся физической культурой и спортом
6.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком «Кристалл» ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2	Количество разработанной проектной документации	Единица	-	2024	-	1	-	-	-	Разработка проектной документации	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом
7.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного	Количество разработанной проектной документации	Единица	-	2024	-	1	-	-	-	Разработка проектной документации	Оказание услуг (выполнение работ)	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом

комплекса «Юпитер» ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», располо- женного по адресу: г. Томск, ул. Смирно- ва, 48б												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения	ГРБС	2024 год	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)			
			2025 год	2026 год	2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект «Развитие спортивной инфраструктуры» (всего), в том числе:	Департамент спорта Томской области, Департамент строительства Томской области	0,0	86 236,8	534 355,1	77 339,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	20 612,7	406 223,8	48 133,7	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	63 132,7	121 216,2	26 424,1	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	2 491,4	6 915,1	2 781,2	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1 «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок», в том числе:	Департамент спорта Томской области	0,0	12 121,2	144 444,4	44 444,4	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	10 680,0	127 270,0	39 160,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	1 320,0	15 730,0	4 840,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	121,2	1 444,4	444,4	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 2 «Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок», в том числе:	Департамент спорта Томской области	0,0	11 505,50	13 846,60	10 394,6	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	9 932,70	11 953,80	8 973,70	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	1 227,60	1477,4	1 109,1	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	345,2	415,4	311,8	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 3 «Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений», в том числе:	Департамент спорта Томской области	0,0	0,0	303 030,3	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	267 000,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)						
областной бюджет		0,0	0,0	33 000,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	3 030,3	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 4 «Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Городской округ Стрежевой», в том числе:	Департамент спорта Томской области	0,0	22 500,0	22 500,0	22 500,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	20 475,0	20 475,0	20 475,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	2 025,0	2 025,0	2 025,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 5 «Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС «Звездный», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31», в том числе:	Департамент строительства Томской области	0,0	21 657,4	50 533,8	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	21 657,4	50 533,8	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6 «Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком «Кристалл» ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2», в том числе:	Департамент строительства Томской области	0,0	9 726,6	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	9 726,6	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Мероприятие 7 «Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса «Юпитер» ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б», в том числе:	Департамент строительства Томской области	0,0	8 726,1	0,0	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	8 726,1	0,0	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)	
		январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.		нояб.
1.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,0	12 000,0
2.	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 160,3	11 160,3
3.	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Городской округ Стрежевой»	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 475,0	20 475,0
4.	Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС «Звездный», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 657,4	21 657,4
5.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком «Кристалл» ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 726,6	9 726,6
6.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса «Юпитер» ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 726,1	8 726,1
Итого		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63 132,7	63 132,7

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет			
Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области											
1.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок	01.01.2025	31.12.2027	Департамент спорта Томской области			201 010,0	177 110,0		да	отсутствует
1.1.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Департамент спорта Томской области			12 121,2	10 680,0		да	отсутствует
1.1 К.1	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		14.02.2025	Департамент спорта Томской области			12 121,2	10 680,0	Соглашение	да	ГИС «Электронный бюджет»
1.1 К.2	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2025	Департамент спорта Томской области			12 121,2	10 680,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
1.1 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2025	Департамент спорта Томской области			12 121,2	10 680,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
1.1 К.4	Поставлено оборудование		01.10.2025	Департамент спорта Томской области			12 121,2	10 680,0	Акт приемки оборудования	да	отсутствует
1.1 К.5	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2025	Департамент спорта Томской области			12 121,2	10 680,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»

1.1 К.6	Оборудование установлено		15.12.2025	Департамент спорта Томской области			12 121,2	10 680,0	Акт выполненных работ	да	отсутствует
1.2.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Департамент спорта Томской области			144 444,4	127 270,0		да	отсутствует
1.2 К.1	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год		20.01.2026	Департамент спорта Томской области			12 121,2	10 680,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2 К.2	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		13.02.2026	Департамент спорта Томской области			144 444,4	127 270,0	Соглашение	да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2026	Департамент спорта Томской области			144 444,4	127 270,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2 К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2026	Департамент спорта Томской области			144 444,4	127 270,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2 К.5	Поставлено оборудование		01.10.2026	Департамент спорта Томской области			144 444,4	127 270,0	Акт приемки оборудования	да	отсутствует
1.2 К.6	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2026	Департамент спорта Томской области			144 444,4	127 270,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
1.2 К.7	Оборудование установлено		15.12.2026	Департамент спорта Томской области			144 444,4	127 270,0	Акт выполненных работ	да	отсутствует
1.3.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных	01.01.2027	31.12.2027	Департамент спорта			44 444,4	39 160,0		да	отсутствует

	площадок в 2027 году			Томской области								
1.3 К.1	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год		20.01.2027	Департамент спорта Томской области			144 444,4	127 270,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»	
1.3 К.2	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		15.02.2027	Департамент спорта Томской области			44 444,4	39 160,0	Соглашение	да	ГИС «Электронный бюджет»	
1.3 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2027	Департамент спорта Томской области			44 444,4	39 160,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»	
1.3 К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2027	Департамент спорта Томской области			44 444,4	39 160,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»	
1.3 К.5	Поставлено оборудование		01.10.2027	Департамент спорта Томской области			44 444,4	39 160,0	Акт приемки оборудования	да	отсутствует	
1.3 К.6	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2027	Департамент спорта Томской области			44 444,4	39 160,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»	
1.3 К.7	Оборудование установлено		15.12.2027	Департамент спорта Томской области			44 444,4	39 160,0	Акт выполненных работ	да	отсутствует	
2.	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок	01.01.2025	31.12.2027	Департамент спорта Томской области			36 508,6	30 860,2		да	отсутствует	
2.1.	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Департамент спорта Томской области			11 505,50	9 932,70		да	отсутствует	

2.1 К.1	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		14.02.2025	Департамент спорта Томской области			11 505,50	9 932,70	Соглашение	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.1 К.2	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2025	Департамент спорта Томской области			11 505,50	9 932,70	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.1 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2025	Департамент спорта Томской области			11 505,50	9 932,70	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.1 К.4	Поставлено оборудование		01.10.2025	Департамент спорта Томской области			11 505,50	9 932,70	Акт приемки оборудования	да	отсутствует
2.1 К.5	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2025	Департамент спорта Томской области			11 505,50	9 932,70	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.1 К.6	Оборудование установлено		15.12.2025	Департамент спорта Томской области			11 505,50	9 932,70	Акт выполненных работ	да	отсутствует
2.2.	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Департамент спорта Томской области			13 846,60	11 953,80		да	отсутствует
2.2 К.1	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год		20.01.2026	Департамент спорта Томской области			11 505,50	9 932,70	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.2 К.2	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		13.02.2026	Департамент спорта Томской области			13 846,60	11 953,80	Соглашение	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.2	Представлен отчет об использова-		15.04.2026	Департамент			13 846,60	11 953,80	Отчет	да	ГИС

К.3	нии межбюджетных трансфертов за 1-й квартал			спорта Томской области							«Электронный бюджет»
2.2 К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2026	Департамент спорта Томской области			13 846,60	11 953,80	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.2 К.5	Поставлено оборудование		01.10.2026	Департамент спорта Томской области			13 846,60	11 953,80	Акт приемки оборудования	да	отсутствует
2.2 К.6	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2026	Департамент спорта Томской области			13 846,60	11 953,80	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.2 К.7	Оборудование установлено		15.12.2026	Департамент спорта Томской области			13 846,60	11 953,80	Акт выполненных работ	да	отсутствует
2.3.	Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Департамент спорта Томской области			11 156,50	8 973,7		да	отсутствует
2.3 К.1	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год		20.01.2027	Департамент спорта Томской области			13 846,60	11 953,80	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.3 К.2	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		15.02.2027	Департамент спорта Томской области			11 156,50	8 973,7	Соглашение	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.3 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2027	Департамент спорта Томской области			11 156,50	8 973,7	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.3 К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2027	Департамент спорта Томской			11 156,50	8 973,7	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»

				области							
2.3 К.5	Поставлено оборудование		01.10.2027	Департамент спорта Томской области			11 156,50	8 973,7	Акт приемки оборудования	да	отсутствует
2.3 К.6	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2027	Департамент спорта Томской области			11 156,50	8 973,7	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
2.3 К.7	Оборудование установлено		15.12.2027	Департамент спорта Томской области			11 156,50	8 973,7	Акт выполненных работ	да	отсутствует
3.	Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений	01.01.2026	31.12.2026	Департамент спорта Томской области			303 030,3	267 000,0		да	отсутствует
3.1.	Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Департамент спорта Томской области			303 030,3	267 000,0		да	отсутствует
3.1 К.1	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		14.02.2026	Департамент спорта Томской области			303 030,3	267 000,0	Соглашение	да	АЦК-Финансы
3.1 К.2	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2026	Департамент спорта Томской области			303 030,3	267 000,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
3.1 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2026	Департамент спорта Томской области			303 030,3	267 000,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
3.1 К.4	Поставлено оборудование		01.10.2026	Департамент спорта Томской области			303 030,3	267 000,0	Акт приемки оборудования	да	ГИС «Электронный бюджет»

3.1 К.5	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2026	Департамент спорта Томской области			303 030,3	267 000,0	Отчет	да	ГИС «Электронный бюджет»
3.1 К.6	Оборудование установлено		15.12.2026	Департамент спорта Томской области			303 030,3	267 000,0	Акт выполненных работ	да	ГИС «Электронный бюджет»
4.	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Городской округ Стрежевой»	01.01.2025	31.12.2027	Департамент спорта Томской области			61 425,0	0		да	отсутствует
4.1.	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Городской округ Стрежевой» в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0		да	отсутствует
4.1 К.1	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам		14.02.2025	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Соглашение	да	АЦК-Финансы

	межбюджетных трансфертов										
4.1 К.2	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2025	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.1 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2025	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.1 К.4.	Поставлено оборудование		01.09.2025	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Акт приемки оборудования	да	отсутствует
4.1 К.5	Оборудование установлено		01.10.2025	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Акт выполненных работ	да	отсутствует
4.1 К.6	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2025	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.2.	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Городской округ Стрежевой» в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0		да	отсутствует
4.2 К.1	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год		20.01.2026	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует

4.2 К.2	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		13.02.2026	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Соглашение	да	АЦК-Финансы
4.2 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2026	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.2 К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2026	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.2 К.5	Поставлено оборудование		01.09.2026	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Акт приемки оборудования	да	отсутствует
4.2 К.6	Оборудование установлено		01.10.2026	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Акт выполненных работ	да	отсутствует
4.2 К.7	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2026	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.3.	Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Городской округ Стрежевой» в 2027 году	01.01.2027	31.12.2027	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0		да	отсутствует

4.3 К.1	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год		20.01.2027	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.3 К.2	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		15.02.2027	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Соглашение	да	АЦК-Финансы
4.3 К.3	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал		15.04.2027	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.3 К.4	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал		15.07.2027	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
4.3 К.5	Поставлено оборудование		01.09.2027	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Акт приемки оборудования	да	отсутствует
4.3 К.6	Оборудование установлено		01.10.2027	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Акт выполненных работ	да	отсутствует
4.3 К.7	Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал		15.10.2027	Департамент спорта Томской области			20 475,0	0	Отчет	да	отсутствует
5.	Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС «Звездный», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31	01.01.2025	31.12.2026	Департамент строительства Томской области			72 191,2	0		нет	отсутствует
5. К.1	Объявлены конкурсные процедуры		01.04.2025	Департамент строительства Томской области			72 191,2	0	Извещение	нет	ЕИС Закупки
5. К.2	Заключен контракт		15.05.2025	Департамент строительства			72 191,2	0	Контракт (договор)	нет	ЕИС Закупки

				Томской области					на выполнение работ		
5. К.3	Представлен фотоотчет о ходе выполнения работ		01.09.2025	Департамент строительства Томской области			72 191,2	0	Фотоматериалы	нет	отсутствует
5. К.4	Услуга оказана (работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом на 30%)		29.12.2025	Департамент строительства Томской области			72 191,2	0	Акт о приемке работ на 30%	нет	отсутствует
5. К.5	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту		01.03.2026	Департамент строительства Томской области			72 191,2	0	Аналитическая справка	нет	отсутствует
5. К.6	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту		01.06.2026	Департамент строительства Томской области			72 191,2	0	Аналитическая справка	нет	отсутствует
5. К.7	Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту		01.09.2026	Департамент строительства Томской области			72 191,2	0	Аналитическая справка	нет	отсутствует
5. К.8	Услуга оказана (работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом)		29.12.2026	Департамент строительства Томской области			72 191,2	0	Акт о приемке работ	нет	отсутствует
6.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком «Кристалл» ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2	01.01.2025	31.12.2025	Департамент строительства Томской области			9 726,6	0		нет	отсутствует
6. К.1	Разработано техническое задание		15.03.2025	Департамент строительства Томской области			9 726,6	0	Техническое задание	нет	отсутствует
6. К.2	Объявлены конкурсные процедуры		01.04.2025	Департамент строительства			9 726,6	0	Извещение	нет	ЕИС Закупки

				Томской области							
6. К.3	Заключен контракт		15.05.2025	Департамент строительства Томской области			9 726,6	0	Контракт (договор) на выполнение работ	нет	ЕИС Закупки
6. К.4	Услуга оказана (работы выполнены)		29.12.2025	Департамент строительства Томской области			9 726,6	0	Акт о приемке работ	нет	отсутствует
7.	Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса «Юпитер» ОГАУ «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б	01.01.2025	31.12.2025	Департамент строительства Томской области			8 726,1	0		нет	отсутствует
7. К.1	Разработано техническое задание		15.03.2025	Департамент строительства Томской области			8 726,1	0	Техническое задание	нет	отсутствует
7. К.2	Объявлены конкурсные процедуры		01.04.2025	Департамент строительства Томской области			8 726,1	0	Извещение	нет	ЕИС Закупки
7. К.3	Заключен контракт		15.05.2025	Департамент строительства Томской области			8 726,1	0	Контракт (договор) на выполнение работ	нет	ЕИС Закупки
7. К.4	Услуга оказана (работы выполнены)		29.12.2025	Департамент строительства Томской области			8 726,1	0	Акт о приемке работ	нет	отсутствует

