

Акт проверки
соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
Областным государственным автономным учреждением
«Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области»

город Томск

«19» декабря 2015 года

Во исполнение статьи 100 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Закон № 44-ФЗ), на основании плана проверок Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее- Департамент) на 2 полугодие 2015 года, утвержденного начальником Департамента 03.08.2015 года, в соответствии с распоряжением Департамента от 23.11.2015 № 200/2-р «О проведении плановой проверки соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в областном государственном автономном учреждении «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области» (далее - Учреждение), специалистами уполномоченными на осуществление ведомственного контроля Департамента:

Бушовой Ольгой Георгиевной – начальником отдела финансов – главным бухгалтером;
Алакиной Натальей Александровной – консультантом – юристом комитета организационно – кадровой работы и правового обеспечения

Лавровой Еленой Владимировной – главным специалистом отдела финансов,
проведена проверка в сроки: с 07 декабря 2015 года по 18 декабря 2015 года.

Объект проверки: Областное государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области», расположенное по адресу: г. Томск, улица Смирнова, 48Б, ИНН 7017068803/КПП 701701001.

Проверяемый период: с 1 декабря 2014 года по 30 ноября 2015 года.

Предмет плановой проверки – соблюдение законодательства Российской Федерации и иных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

В результате проверки установлено следующее:

В соответствии с распоряжением Департамента от 24.11.2014 № 80-р «О реконструкции спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области" по адресу: г.Томск, ул.Смирнова, 48б (в том числе ПИР)», Учреждение осуществляет закупки в рамках части 4 статьи 15 Закона 44-ФЗ.

В целях реализации Закона № 44-ФЗ приказом Учреждения от 19.11.2014 года № 575- о, назначен контрактный управляющий на осуществление закупок в рамках 44-ФЗ для нужд Учреждения, – Матюшева Лариса Владимировна.

Приказом Учреждения от 19.11.2014 года № 516-о «О создании единой комиссии по осуществлению закупок в рамках 44-ФЗ» определен состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Учреждении и утвержден Порядок работы единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ оказание услуг для государственных нужд.

В соответствии с требованиями приказа Министерства экономического развития России и Федерального казначейства от 20.09.2013 №544/18н, Учреждением разработан и размещен 24.11.2014 года на общероссийском официальном сайте план-график на 2014 год.

Оценка: без нарушений.

За проверяемый период Учреждением проведен один аукцион в электронной форме на выполнение работ по реконструкции спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области" по адресу: г.Томск, ул. Смирнова, 48б». Извещение о проведение электронного аукциона от 05.12.2014

размещено на официальном общероссийском сайте в соответствии со статьей 63 Закона 44-ФЗ. По итогам данного аукциона на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 15.01.2015 №1065200000414000001-3 заключен гражданско-правовой договор от 26.01.2015 № 2015.9107 с Обществом с ограниченной ответственностью "Комплексные системы энергосбережения". Договор размещен на официальном общероссийском сайте 27.01.2015.

Оценка: без нарушений.

В соответствии с частью 3 статьи 94 закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Учреждением заключен договор от 22.04.2015 №10ТЗ/2015 с ОГКУ «Облстройзаказчик» на выполнение функций технического заказчика. ОГКУ «Облстройзаказчик» осуществляет проверку соответствия работ выполняемых Подрядчиком условиям договора.

Оценка: без нарушений.

В соответствии с подпунктом а пункта 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1093 отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течении 7 рабочих дней со дня оплаты заказчиком обязательств. Пунктом 6 Положения установлено – «Датой составления отчета является дата размещения отчета в единой системе».

Учреждением были произведены 4 оплаты по Договору, о чем свидетельствуют платежные поручения № 268135 от 10.07.2015, №319219 от 18.08.2015, №415536 от 16.10.2015, № 464946 от 17.11.2015, после каждой оплаты Учреждением обязательств по Договору, подготовлены и опубликованы на официальном общероссийском сайте отчеты об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.

Оценка: без нарушений.

В ходе проверки применения Учреждением мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора установлено, что обязательства по договору выполнены в полном объеме, но акты о приемке выполненных работ по форме №КС-2 подписаны Учреждением по факту выполненных работ в сроки: 10.07.2015, 07.08.2015, 06.10.2015, 21.10.2015, а согласно пункта 2.1 договора – «Срок завершения работ: не позднее 04.08.2015г.» и пункта 2.2. договора – «Датой окончания работ по договору является дата подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма №КС-2)». В соответствии пунктом 9.2. договора - «Если Подрядчиком нарушен срок завершения выполнения работ, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню, определяемую в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063.» Учреждением выставлена Претензия от 23.10.2015 № 461 о просрочке исполнения поставщиком обязательств предусмотренных договором и начислена неустойка (пеня) в размере не превышающем 5 процентов цены договора.

Согласно пункту 6.1 статьи 34 Закона 44-ФЗ «в 2015 году в случаях и в порядке, которые определены Правительством РФ, заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) и Постановления Правительства РФ от 05.03.2015 года №196 «списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляются заказчиком в следующем порядке:

а)если общая сумма неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней)».

Учреждением списана начисленная сумма неустойки в соответствии с:

Приказом от 27.10.2015 № 513-о «О создании комиссии по рассмотрению вопроса о списании начисленной суммы неустойки (штрафа, пени) по гражданско-правовому договору от 26.01.2015 № 2015.9107»

Протоколом от 28.10.2015 № 1 заседания комиссии по рассмотрению вопроса о списании начисленной суммы неустойки (штрафа, пени) по гражданско-правовому договору от 26.01.2015 № 2015.9107

Приказом от 28.10.2015 № 514-о «О списании начисленной суммы неустойки по (штрафа, пени) по гражданско-правовому договору от 26.01.2015 № 2015.9107».

Оценка: без нарушений.

Вывод:

В ходе проведения проверки не выявлено нарушений требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, содержащих признаки административного правонарушения.

Должностные лица Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту, проводившие проверку:

Начальник отдела финансов-главный бухгалтер _____ О.Г.Бушова

Консультант-юрист комитета организационно-кадровой работы и правового обеспечения _____ Н.А.Алакина

Главный специалист отдела финансов _____ Е.В.Лаврова

Дата подписания 19 декабря 2015г.

С настоящим актом ознакомлены:

Должностные лица Областного государственного автономного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области»

Директор _____ А.Б.Ажермачев

Контрактный управляющий _____ Л.В.Матюшева

Главный бухгалтер _____ М.А.Шатохина

Дата подписания и получения акта 22 декабря 2015г.