



# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.03.2024

№ 211-ра

Об утверждении паспорта ведомственного проекта «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся»

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации» утвердить паспорт ведомственного проекта «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

И.о. Губернатора Томской области



Н.Я. Руппель

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Администрации  
Томской области  
от 25.03.2024 № 211-па

**ПАСПОРТ**  
Ведомственного проекта  
«Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой  
и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся»

Ответственный за выполнение ведомственного проекта	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области
Связь с государственной программой	Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»
Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области	Подпрограмма (направление) государственной программы «Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

**Показатели ведомственного проекта**

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Ответственный за достижение показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя (показателя задачи)					Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Информационная система (источник данных)
					значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Количество муниципальных образований Томской области, в которых созданы условия для увеличения числа перспективных спортсменов	ВП	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	единиц	3	2023	-	2	4	-	-	возрастающий	нет	ГИИС «Электронный бюджет»

## План достижения показателей ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели ведомственного проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2024 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов														
1.1	Количество муниципальных образований Томской области, в которых созданы условия для увеличения числа перспективных спортсменов	ВП	Единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Планируемое значение показателя мероприятия					Характеристика мероприятия	Тип мероприятия (результата)	Связь с показателями ведомственного проекта
				значение	год	2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год			
1.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок	Количество созданных «умных» спортивных площадок	Единиц	3	2023	-	2	4	-	-	Предоставление субсидий из областного бюджета муниципальным образованиям Томской области на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок, обеспечивающих проведение	Приобретение товаров, работ и услуг	Количество муниципальных образований Томской области, в которых созданы условия для увеличения числа перспективных спортсменов

											самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### Финансовое обеспечение ведомственного проекта

Наименование мероприятия / источник финансового обеспечения	ГРБС	Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)				
		2024 год	2025 год	2026 год	Прогнозный период 2027 год	Прогнозный период 2028 год
Ведомственный проект «Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся» (всего), в том числе:	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области	0,0	98 814,2	53 280,1	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	90 000,0	48 000,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	7 826,1	4 747,3	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	988,1	532,8	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1 «Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок», в том числе:		0,0	98 814,2	53 280,1	0,0	0,0
федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч.		0,0	90 000,0	48 000,0	0,0	0,0
средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
областной бюджет		0,0	7 826,1	4 747,3	0,0	0,0
местные бюджеты (по согласованию) (прогноз)		0,0	988,1	532,8	0,0	0,0
внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных  
на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	нояб.	
1.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

План реализации ведомственного проекта

№ п/п	Мероприятие (результат), контрольные точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)		Вид и наименование подтверждающего документа	Реализация муниципальными образованиями да/нет	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание		единица измерения (по ОКЕИ)	значение	всего	из них федеральный бюджет			
1.	Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов										
1.1.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок	01.01.2025	31.12.2026	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			152 094,3	0,0		да	отсутствует
1.1.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2025 году	01.01.2025	31.12.2025	Департамент по молодежной политике, физической культуре и			98 814,2	0,0		да	отсутствует

				спорту Томской области							
1.1 К.1	С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов		28.02.2025	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			98 814,2	0,0	Соглашение	Да	АЦК- Финансы
1.1 К.2	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал		15.04.2025	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			98 814,2	0,0	Отчет	Да	отсутствует
1.1 К.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал		15.07.2025	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			98 814,2	0,0	Отчет	Да	отсутствует
1.1 К.4.	Поставлено оборудование		01.10.2025	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			98 814,2	0,0	Акт приемки оборудования	Да	отсутствует

1.1 К.5	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал		15.10.2025	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			98 814,2	0,0	Отчет	Да	отсутствует
1.1. К.6.	Оборудование смонтировано		28.11.2025	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			98 814,2	0,0	Акт выполненных работ	Да	отсутствует
1.2.	Закупка и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2026 году	01.01.2026	31.12.2026	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			53 280,1	0,0		да	отсутствует
1.2 К.1	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год		20.01.2026	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			98 814,2	0,0	Отчет	Да	отсутствует
1.2 К.2	С муниципальными образованиями Томской области заключены		27.02.2026	Департамент по молодежной			53 280,1	0,0	Соглашение	Да	АЦК- Финансы

	соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов			политике, физической культуре и спорту Томской области							
1.2 К.3	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1 квартал		15.04.2026	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			53 280,1	0,0	Отчет	Да	отсутствует
1.2 К.4	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2 квартал		15.07.2026	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			53 280,1	0,0	Отчет	Да	отсутствует
1.2 К.5	Поставлено оборудование		01.10.2026	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			53 280,1	0,0	Акт приемки оборудования	Да	отсутствует
1.2 К.6	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3 квартал		15.10.2026	Департамент по молодежной политике, физической культуре и			53 280,1	0,0	Отчет	Да	отсутствует

				спорту Томской области							
1.2 К.7	Оборудование смонтировано		27.11.2026	Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области			53 280,1	0,0	Акт выполненных работ	Да	отсутствует

